

Prof. 15. 4br 1845.

erledigt mit No. 10623

7/ 1846.

555
V. P.

En

Herrn Johann H. H. Prath
und Inspector der Staats-
Bauverwaltung
Alois Negrelli.



Dem Herrn k. k. Rath Alois Negrelli.

351

Es ist Ihnen nicht unbekannt, daß die Bauarbeiten
 unserer Klein wegen überaus vieler Bau-
 den Auftrieb auf Gastungen muß, die nicht
 in den Projektsummen für die Ausführung sind. Erst von
 den größten Wichtigkeit, so bald als möglich, und zwar
 mit den größten Genauigkeit in der Kenntniß zu ge-
 langen, wie groß die wirklichen von den Bauarbeiten
 unsere im Handwergeln unabweisbar nöthigen Kosten
 sind, und wie weit die Projektsummen bei der Ausfüh-
 rung überschritten sind, oder bis zur völligen Vollendung
 der Arbeit überschritten sein werden. In letzterem
 Fall ist es sehr zu wünschen, daß die Ausführung
 der Arbeiten zu rascher, und ohne mit unsern Dispositi-
 onen die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, und so die Auf-
 gabe, die bereits anfangs den Bauverträgen und in
 den Bauverträgen die beabsichtigten Kosten der
 Ausführung zu bestimmen, und mit der
 Ausführung der abzuwickelnden Bauarbeiten
 und den sonstigen Umständen der Ausführung
 der Arbeit mit möglichster Genauigkeit und für jeden
 Punkt anzugeben, für welche die Bauverträge noch nicht
 vollendet worden sind.

In der Ausführung der Ausführung der Arbeiten
 nicht nur dazu zu dienen, für die Ausführung der
 Arbeit mit den nöthigen Vorkehrungen anzugeben,
 und so die Ausführung der Arbeiten mit Rück-
 sicht auf die für das Jahr 1846 zu gebenden
 Mittel zu be-
 stimmen, sondern die auch wegen letzterer
 Ausführung der Arbeiten möglichst den
 größten Nutzen zu bringen.

Von dem k. k. General-Direktion der k. k. Staats-Eisenbahn.
 Wien am 12. September 1845.

(Signature)